


বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ।

সূত্র নং-১২.২৪.০০০০.৩০২.০৭.০০১.১৭.১৬২

তারিখঃ ২২-০৮-২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন, ২০১৭ সময়ের) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৩-০৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুলাই ২০১৭ সময়ের) উপর পর্যালোচনা সভা প্রতিষ্ঠানের সভাকক্ষে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।


(মোহাম্মদ নূরান-নবী মজুমদার)
এসও
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষ

বিতরণঃ (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)

- ১। সিএসও (আরসি), বিনা, ময়মনসিংহ।
- ২। বিভাগীয় প্রধান,, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক,, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ৪। কর্মসূচী পরিচালক,, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ৫। পিএসও, ইলেকট্রনিক্স শাখা, বিনা, ময়মনসিংহ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
- ৬। সভাপতি, মনিটরিং কমিটি,, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ৭। সভাপতি, নির্মাণ তদারকি কমিটি,, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ৯। উপ-প্রকল্প পরিচালক (এসআরএসডি প্রকল্প), বিনা, ময়মনসিংহ।
- ১০। উপ-পরিচালক (প্রশাসন), বিনা, ময়মনসিংহ।
- ১১। উপ-পরিচালক (অর্থ), বিনা, ময়মনসিংহ।
- ১২। সংগ্রহ কর্মকর্তা, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ১৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ১৪। পরিচালক (প্রশাঃ ও সাঃ সাঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ১৫। পরিচালক (গবেষণা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ১৬। পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ১৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

বিষয়ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিনা'র প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের উপর গত ১৩/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই, ২০১৭ সময়ের) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ : ১৩-০৮-২০১৭ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সভাকক্ষ, বিনা, ময়মনসিংহ
সভাপতি : ড. মোঃ আমজাদ হোসেন
মহাপরিচালক, বিনা, ময়মনসিংহ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে শাখা প্রধান, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষ, এডিপি সংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে সভায় উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়-১ঃ রাজস্ব অনুন্নয়ন বাজেটের জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা।

বিনা'য় বাস্তবায়নাধীন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের অনুকূলে ৩৪৯১.৪৪ লক্ষ টাকা (রাজস্ব-৩০৬১.৪৪ লক্ষ এবং মূলধন ৪৬০.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১ম কিস্তি'র অর্থ ছাড় হয়েছে ৯২৬.৮৬ লক্ষ টাকা।

আলোচ্য বিষয়-২ঃ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা।

বিনা'য় বাস্তবায়নাধীন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্প “বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের অনুকূলে ২৩৪০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব-৫৫৫.০০ লক্ষ এবং মূলধন ১৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্য উক্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম ও অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচির জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

৩.১ পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাল, তেলবীজ এবং দানা জাতীয় ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন” কর্মসূচির ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ১৬১.৫০ লক্ষ টাকা।

৩.২ “পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও ফলের জাত উন্নয়ন” কর্মসূচির ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ২৮৯.৫০ লক্ষ টাকা।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	সকল দরপত্রের মূল্যায়ন সম্পন্ন করে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে দরপত্রসমূহের কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক
৩.২	প্রকল্প/কর্মসূচির ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচির পরিচালক প্রকিউরম্যান্ট এনটিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। রাজস্ব বাজেটের ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপ-পরিচালক (প্রশাসন) এবং উন্নয়নমূলক কাজে নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকিউরম্যান্ট এনটিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া, ড. হাবিবুর রহমান, এসএসও, মুক্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে সহযোগীতা করবেন।	পরিচালক (প্রশাসন)

স্বাক্ষর

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.৩	পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাল, তেলবীজ এবং দানা জাতীয় ফসলের উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন কর্মসূচি এর সংস্থার মনিটরিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হয়- ১) ড. মোঃ মুনজুরুল ইসলাম, পিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ - সভাপতি ২) ড. মোঃ আজিজুল হক, পিএসও, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ - সদস্য ৩) মোহাম্মদ নূরুন-নবী মজুমদার, এসও, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষ - সদস্য সচিব	পরিচালক (প্রশাসন)/ কমিটির সভাপতি
৩.৪	“পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও ফলের জাত উন্নয়ন কর্মসূচি” কর্মসূচির এর সংস্থার মনিটরিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হয়- ১) ড. মোঃ মনজুরুল আলম মন্ডল, পিএসও, ফ্রুপফিজিওলজি বিভাগ - সভাপতি ২) ড. মোঃ ফরহাদুল ইসলাম, এসএসও, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ - সদস্য ৩) ড. মোঃ ইব্রাহিম খলিল, এসএসও, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ - সদস্য সচিব	পরিচালক (প্রশাসন)/ কমিটির সভাপতি
৩.৫	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থে প্রশিক্ষণসমূহের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা)/প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা
৩.৬	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়- ১) ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা) - সভাপতি ২) ড. মোঃ মহসীন আলী, সিএসও এবং প্রধান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ - সদস্য ৩) ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম, সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ - সদস্য ৪) ড. মোঃ আবুল কাসেম, পিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ - সদস্য ৫) ড. মোঃ রইসুল হায়দার, সিএসও (আরসি) - সদস্য সচিব	পরিচালক (প্রশাসন)/ কমিটির সভাপতি
৩.৭	রাজস্ব এবং প্রকল্পের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (যানবাহন ও ভৌত অবকাঠামো) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক অনুমোদনের জন্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)/ নির্বাহী প্রকৌশলী
৩.৮	এসআরএসডি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি কমিটি তাঁদের তদারকি কাজ আরো জোরদার করবে এবং সকল কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট উপকেন্দ্রের অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী সভায় ছবি ও ভিডিও সহ উপস্থাপন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট উপকেন্দ্রের তদারকি কমিটির সভাপতি
৩.৯	তদারকি কমিটি উন্নয়ন মূলক কাজের বিলের সাথে পৃথক কাগজে নির্ধারিত ছকে স্বাক্ষরসহ প্রতিবেদন মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করবেন।	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সভাপতি, তদারকি কমিটি
৩.১০	খাটো জাতের সূর্যমুখী, স্বল্প জীবনকালীন সরিষার নতুন জাত এবং বিশেষজ্ঞ পুল-এর নির্দেশনা মোতাবেক তিন/চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বাদামের জাত উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৩.১১	জলাবদ্ধতা সহনশীল তিলের জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ প্রজনন, বায়োটেকনোলজি, ফ্রুপ ফিজিওলজি ও কৃষি প্রকৌশল বিভাগ সম্মিলিত ভাবে গবেষণা কার্য পরিচালনা করবেন।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন/ বায়োটেকনোলজি /ফ্রুপ ফিজিওলজি/ কৃষি প্রকৌশল বিভাগ
৩.১২	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য বিশেষ বরাদ্দ তহবিলের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সভা হতে নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(ড. মোঃ কামরুজ্জামান)
এসএসও এবং শাখা প্রধান
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষ



(ড. মোঃ আমজাদ হোসেন)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)