

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2020-2021)**  
**(Goods)**

Ministry / Division : Ministry of Agriculture  
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture  
 Procuring Entity Name : Kormasuchi  
 Sub-Project Name : চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকার উপযোগী ফসলের লাভজনক শস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি।

| Package No.     | Description of Procurement Package Goods | Unit         | Quantity | Procurement Method & Type | Contract approving authority | Source of Funds | Estimated Cost (in Tk.) | Time Code for process | Invite/advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of award | Signing of Contract | (lac taka)                       |                          |
|-----------------|--|--------------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                 |  |              |          |                           |                              |                 |                         |                       |                         |                |                   |                   |                       |                     | Total time to contract signature | Contract Completion Days |
| GD <sub>1</sub> | 1. গ্রেডিং মেশিন                         | No.          | 01       | e-GP                      | DG BINA                      | GoB             | 10.0                    | Planned Date          | 23/09/2021              | 06/10/2021     | 13/10/2021        | 16/10/2021        | 23/10/2021            | 28/10/2021          | 16                               | 28/11/2021               |
|                 |  |              |          |                           |                              |                 |                         | Planned Days          | 00                      | 14             | 07                | 03                | 07                    | 05                  | 30                               | 60                       |
|                 |  |              |          |                           |                              |                 |                         | Actual Dates          |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                          |
| GD <sub>2</sub> | 1. সীড কাউন্টার<br>2. স্কেল ব্যালেন্স    | No.          | 03       | RFQ                       | DG BINA                      | GoB             | 3.0<br>2.0              | Planned Date          | 05/08/2021              | 19/08/2021     | 26/08/2021        | 29/08/2021        | 05/09/2021            | 10/09/2021          |                                  | 09/10/2021               |
|                 |  |              | No.      |                           |                              |                 |                         | 04                    | Planned Days            | 00             | 14                | 07                | 03                    | 07                  | 05                               | 30                       |
|                 |  | Actual Dates |          |                           |                              |                 |                         |                       |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                          |
| GD <sub>3</sub> | 1. স্কানার<br>2. ইলেকট্রিক ব্যালেন্স     | No.          | 05       | RFQ                       | DG BINA                      | GoB             | 1.0<br>4.0              | Planned Date          | 10/08/2021              | 24/08/2021     | 31/08/2021        | 03/09/2021        | 10/09/2021            | 15/09/2021          |                                  | 14/10/2021               |
|                 |  |              | No.      |                           |                              |                 |                         | 04                    | Planned Days            | 00             | 14                | 07                | 03                    | 07                  | 05                               | 30                       |
|                 |  | Actual Dates |          |                           |                              |                 |                         |                       |                         |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                          |

স্বাক্ষর ৬/৭/২১  
Signature of PD

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম  
কর্মসূচি পরিচালক  
চর, উত্তরাঞ্চল ও পাহাড়ী... নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি  
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট  
বাকুরি চক, ময়মনসিংহ

স্বাক্ষর  
৬/৭/২১  
Approved by Director General

ড. মিজা মোহাম্মদুল ইসলাম  
প্রোগ্রাম পরিচালক  
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট  
বাকুরি চক, ময়মনসিংহ