

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (July-2021- June 2022)
(Goods)

// Division : Ministry of Agriculture, Dhaka, Bangladesh
: Bangladesh Institute of Nuclear agriculture (BINA)
ig Entity Name : Director General, BINA
ject Name : পরামর্শবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানভিত্তিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি

Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invoice/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature
রাসায়নিক দ্রব্য	No	4 LS	E-GP	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
গবেষণা বিভিন্ন দ্রব্যাদি	No	LS	RFQ		Kormoc hucho Project	1500000.-	Planned Date	1 July 21	15 July 2021	22 July 2021	29 July 2021	-	-	-
							Planned Days	0	15	7	7	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
রাসায়নিক সার	No	LS	DP		Kormoc hucho Project	400000.-	Planned Date	1 July 21	15 July 2021	22 July 2021	29 July 2021	-	-	-
							Planned Days	0	15	7	7	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-

(RS 06/07/2021)

Name of the PD, Dr. Md. Rafiqul Islam
Principal Scientific Officer & Head
Horticulture Division,

Date: ড. মোঃ রাফিকুল ইসলাম
Signature: পি.এস.ও এবং কর্মসূচি পরিচালক
Seal: প্রসারিতিক ও উন্নত প্রযুক্তি.....জোরদারকরণ কর্মসূচি
বিন, বাকুবি চক, ময়মনসিংহ।

Endorsed by:

(Signature)
Date: 06/07/2021

Name: Dr. Mirza Mofazzal Islam
Director General

BINA, BAU Campus, Mymensingh 2202

Date: ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম
Seal: মহাপরিচালক
ব্যাংকালেশ পরনশু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চক, ময়মনসিংহ-২২০২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (July-2021 - June 2022)
(Goods)

Ministry / Division : Ministry of Agriculture, Dhaka, Bangladesh
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name : Director General, BINA
 Sub-Project Name : পারমাণবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানভিত্তিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরপারকরণ কর্মসূচি

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	টেক্স সাব	No	15	DP-REQ	0	7	5000000/-	Planned Date 9	1 Sept 21	15 Sept 2021	22 Sept 2021	29 Sept 2021	14	18	16	20 Oct 2021
GD								Planned Days Actual Dates	0	15	7	7	-	-	-	49
GD	Flame Photometer with 2set Accessories Brand: Jenway Manufacturer- Cole- ParmerLid.Uk	No	1	F-Gp		Kormoc huchi Project	10000000/-	Planned Date Actual Dates	1 July 21	15 July 2021	22 July 2021	29 July 2021	-	-	-	20 August 2021
GD	গবেষণা বিভিন্ন প্রকৃতি	No	15	REQ		Kormoc huchi Project	5000000/-	Planned Date Actual Dates	1 July 21	15 July 2021	22 July 2021	29 July 2021	-	-	-	49
GD	রাসায়নিক সার	No	15	DP		Kormoc huchi Project	4000000/-	Planned Date Actual Dates	1 Sept 21	15 Sept 2021	22 Sept 2021	29 Sept 2021	-	-	-	20 Oct 2021
GD								Planned Days Actual Dates	0	15	7	7	-	-	-	49

Signature

Name of the PD, Dr. Md. Rafiqul Islam
 Principal Scientific Officer & Head
 Horticulture Division.

Date:
 Seal:

ড. মোঃ রাফিকুল ইসলাম
 পি.এস.ও এবং কমিটি পরিচালক
 উদ্যানভিত্তিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানভিত্তিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরপারকরণ কর্মসূচি
 বিনা, বাকেরি চক, ময়মনসিংহ

Endorsed by:

Signature

Name: Dr. Mirza Mofazzal Islam

Director General

BINA, BAU Campus, Mymensingh 2202

Date:

Seal:

ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাবুরি চক, ময়মনসিংহ-২২০২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (July-2021- June 2022)
(Goods)

Ministry / Division : Ministry of Agriculture, Dhaka, Bangladesh
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name : Director General, BINA
 Sub-Project Name : পারমাণবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানভিত্তিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Cost Comp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD	জার্মপ্লাজম চারা (ফস, সবজি, মসলা, ফুল)	No	LS	DP/RFO		Koornac buchi Project	5000000/-	Planned Date	1 Sept 21	15 Sept 2021	22 Sept 2021	29 Sept 2021	-	-	-	204
								Planned Days	0	15	7	7	-	-	-	205
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	49
GD	বিনালবু-১ চারা তৈরী	No	LS	DP/RFO		Koornac buchi Project	5000000/-	Planned Date	1 July 21	15 July 2021	22 July 2021	29 July 2021	-	-	-	20 Au
								Planned Days	0	15	7	7	-	-	-	202
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	49
GD	ফার্ম ইমপ্লিমেন্টস ও অন্যান্য	No	LS	DP/RFO		Koornac buchi Project	4000000/-	Planned Date	1 Sept 21	15 Sept 2021	22 Sept 2021	29 Sept 2021	-	-	-	20 O
								Planned Days	0	15	7	7	-	-	-	202
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	49
GD	পরীক্ষণ বাকদ (বোম, সাইন বোর্ড, পোবর, বালতি, মাটির পট, পলিব্যাগ, পলিথিন,নেট, সভাট, বাগোচার ইত্যাদি)	No	LS	DP/RFO		Koornac buchi Project	5000000/-	Planned Date	1 Sept 21	15 Sept 2021	22 Sept 2021	29 Sept 2021	-	-	-	20 O
								Planned Days	0	15	7	7	-	-	-	202
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	49

Signature
 Name: Dr. Mirza Mozazzal Islam
 Director General

Endorsed by:
 Signature
 Name: Dr. Mirza Mozazzal Islam
 Director General

BINA, BAU Campus, Mymensingh 2202
 Date: ড. মিজা মোকাজ্জল ইসলাম
 Seal: মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চক, ময়মনসিংহ-২২০২

Signature
 Name of the PD. Dr. Md. Rafiqul Islam
 Principal Scientific Officer & Head
 Horticulture Division,
 Date: ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
 Seal: পিএসও এবং কর্মসূচি পরিচালক
 পারমাণবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানভিত্তিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি
 বিন, বাকুবি চক, ময়মনসিংহ।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (July-2021- June 2022)
(Goods)**

Ministry / Division : Ministry of Agriculture, Dhaka, Bangladesh
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name : Director General, BINA
 Sub-Project Name : পরমাণবিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্যানভিত্তিক ফসলের গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GD ₂	নিউটাজেট	No	1.5	DP-RFQ		Kornoc Inuchi Project	400000/-	Planned Date	1 Sept.21	15 Sept 2021	22 Sept 2021	29 Sept 2021	-	-	-
								Planned Days	0	15	7	7	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
GD _A	কৈশোরী	No	1.5	DP-RFQ		Kornoc Inuchi Project	300000/-	Planned Date	1 Sept.21	15 Sept 2021	22 Sept 2021	29 Sept 2021	-	-	-
								Planned Days	0	15	7	7	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
GD ₁	কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছা নাশক	No	1.5	DP-RFQ		Kornoc Inuchi Project	400000/-	Planned Date	1 Sept.21	15 Sept 2021	22 Sept 2021	29 Sept 2021	-	-	-
								Planned Days	0	15	7	7	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
GD ₃	চিন্তাকলচার ল্যাব দ্রব্যাদি (গ্রাসওয়ার, পিগেট পেট্রিভিস ইত্যাদি)	No	LS	DP-RFQ		Kornoc Inuchi Project	400000/-	Planned Date	1 Sept.21	15 Sept 2021	22 Sept 2021	29 Sept 2021	-	-	-
								Planned Days	0	15	7	7	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-

(স্ব 06/07/2021)

Signature

Name of the PD, Dr. Md. Rafiqul Islam
 Principal Scientific Officer & Head
 Horticulture Division,

Date: ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
 পিএসও এবং কর্মসূচি পরিচালক
 পরমাণবিক ও উন্নত প্রযুক্তি.....জোরদারকরণ কর্মসূচি
 দিন, যাকরি চক, মহম্মদপুর

Indorsed by:

Signature 
 Name: Dr. Mirza Mofazzal Islam
 Director General

BINA, BAU Campus, Mymensingh 2202
 Date: ড. নিজী মোফাজ্জল ইসলাম
 Seal: মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 যাকরি চক, ময়মনসিংহ-২২০২