

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023) (GOODS)

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
 Head of Procuring Entity (HOPE) : Director General, BINA
 Procuring Entity (PE) : Procurement In Charge
 Project Name & Code : মিউটেশন ডিভিঃ ও আঞ্চলিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রাস্ট প্রভিডেরাশী মিউট্যান্ট/লাইন সন্মুক্তকরণ গবেষণা কর্মসূচি : 213036801

Package No.	Description of Procurement package as per DPP	Unit	Qty.	Procurement method & type	Contract approving authority	Secure of funds	Estm. Cost (Lakh Tk.)	Time code for process	Invited/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract		
GD1	Lab Equipment Dual Triple Mini-Vertical Gel System and power supply with all accessories Gel Documentation System and power supply With all accessories Nanodrop Machine with all accessories Geno Grinder and power supply with all accessories Dehumidifier Block Thermo mixer and power supply with all accessories Thermal Cycler (96 V well) with all accessories	No	1	OTM (e-GP)	DG, BINA	GOB	2.50	Planned date	26.07.22	10.08.22	23.08.22	30.08.22	04.09.22	30.09.22	68 days	90 Days		
		No	1	OTM (e-GP)	DG, BINA	GOB	8.30	Planned date		15	13	7	5	28				
		No	1	OTM (e-GP)	DG, BINA	GOB	4.50	Planned date	0									
		No	1	OTM (e-GP)	DG, BINA	GOB	1.60	Planned date										
		No.	1	OTM (e-GP)	DG, BINA	GOB	3.00	Planned date										
		No	1	OTM (e-GP)	DG, BINA	GOB	5.60	Planned date										
		Sub-total							33.00									
		GD2	Spare parts and accessories	LS	-	RFQ	DG, BINA	GOB	1.00	Planned date	01.08.22	08.08.22	08.08.22	11.08.22	16.08.22	-	15 Days	30 Days
		GD3	Lab Chemicals	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GOB	4.90	Planned date	01.08.22	08.08.22	08.08.22	11.08.22	16.08.22	-	15 Days	40 Days
		GD4	Consumables and Glassware	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GOB	2.10	Planned date	01.08.22	08.08.22	08.08.22	11.08.22	16.08.22	--	15 Days	40 Days
GD5	Transportation cost for research	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GOB	2.50	Planned date	01.08.22	08.08.22	08.08.22	11.08.22	16.08.22	--	15 Days	30 Days		
Grand Total							43.50											


 Kottosuchi Director
 ড. মোঃ মাহমুদ হাশিম
 কর্তৃক পরিচালিত
 বিজ্ঞপ্তি নং.....তারিখঃ.....
 মিনা, মাহমুদ হাশিম


 Director General
 ড. নিজা মোফাজ্জল হুসেইন
 মন্ত্রণালয় পরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাবুবা টাউন, মাহমুদ হাশিম-২২০২

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)
(WORKS)**

Ministry/Division

: Ministry of Agriculture

: Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture

Agency

: Director General, BINA

Head of Procuring Entity (HOPE)

: Procurement In Charge

Procuring Entity (PE)

: মিউচুয়াল প্রিভিঃ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ব্লাস্ট প্রতিরোধী মিউচুয়াল লাইন সনাক্তকরণ গবেষণা কর্মসূচি ; 213036801

Project Name & Code

Package No.	Description of Procurement package as per DPP	Unit	Qty.	Procurement method & type	Contract approving authority	Secure of funds	Estia. Cost (Lakh Tk.)	Time code for process	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WD1	Lab repairing & maintenance (That Glass & Electrical goods)	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GOB	2.00	Planned date	01.08.22	08.08.22	08.08.22	11.08.22	16.08.22	--	15 Days	40 Days
WD2	Disease Development House	1	1	RFQ	DG, BINA	GOB	4.00	Planned date	01.08.22	08.08.22	08.08.22	11.08.22	16.08.22	--	15 Days	50 Days
Total																
6.00																

Approval

07.07.2022

Kormosuchi Director

ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান

কর্মসূচি পরিচালক

মিউচুয়াল প্রিভিঃ..... ধানের ব্লাস্ট কর্মসূচি

বিনা, মহম্মদসিংহ

07/07/2022

Director General

ড. মিজী মোকাজ্জল ইসলাম

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাকুবী চকুর, মহম্মদসিংহ-২২০২