



**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-2023)
(Goods)**

Ministry / Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
 Procuring Entity Name : প্রকল্প
 Sub-Project Name : "পরমাণু কৌশলের মাধ্যমে হাওড়, চরাঞ্চল, লবণাক্ত ও পাহাড়ী এলাকা উপযোগী জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল লাভজনক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযোজন"

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to complete contract signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD ₁	গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফ, ডিটেক্টর ও এক্সপেরিমেন্ট (মিথেন, নাইট্রাস ডক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি)	No.	01	e-GP	DG BINA	GOB	80.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	20/08/2022 00 00	03/09/2022 14 14	10/09/2022 07 07	13/09/2021 03 03	20/09/2021 07 07	25/09/2022 05 05	16 36 36	25/10/2022 66 66
GD ₂	৩০/ ১৬৫ ওয়াট প্যানেল ডিসি অটো সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন (সেমিনসিংহ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, মাদুরা, রংপুর খাগড়াছড়ি উপজেলা)	No.	61	e-GP	DG BINA	GOB	82.35	Planned Date Planned Days Actual Dates	02/10/2022 00 00	16/10/2022 14 14	23/10/2022 07 07	26/10/2022 03 03	02/11/2022 07 07	07/11/2022 05 05	36 36 36	11/12/2022 70 70
GD ₃	১ কিলোগ্রাম ডিসি সোলার পাওয়ার সিস্টেম, ৫.০ হর্স পাওয়ার সাব-মার্সিভল পাম্পের জন্য (SALT চেকনোলজি)-০৩ টি)	No.	03	e-GP	DG BINA	GOB	54.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	05/01/2023 00 00	19/01/2023 14 14	26/01/2023 07 07	29/01/2023 03 03	05/02/2023 07 07	10/02/2023 05 05	36 36 36	15/03/2023 69 69
GD ₄	রাসায়নিক	No.	-	RFQ	DG BINA	GOB	3.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	20/08/2022 00 00	03/09/2022 14 14	10/09/2022 07 07	13/09/2021 03 03	20/09/2021 07 07	25/09/2022 05 05	36 36 36	25/10/2022 66 66
GD ₅	গবেষণা হযাদি (গ্রাসওয়ার, মনোহারী প্রভৃতি)	No.	-	RFQ	DG BINA	GOB	2.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	10/08/2022 00 00	14/08/2022 14 14	21/08/2022 07 07	24/08/2021 03 03	31/08/2021 07 07	05/09/2022 05 05	36 36 36	05/10/2022 66 66
GD ₆	গাড়ী হায়ারিং চার্জ	No.	-	RFQ	DG BINA	GOB	3.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	02/10/2022 00 00	16/10/2022 14 14	23/10/2022 07 07	26/10/2022 03 03	02/11/2022 07 07	07/11/2022 05 05	36 36 36	11/12/2022 70 70

স্বাক্ষরিত

 Approved by Director General

Signature of PD


ড. নিজী নোবাজুল ইসলাম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাবুনি চক, মাদারগিহ-২২০২

ড. সাকিনা খানম
 প্রকল্প পরিচালক
 গবেষণা কৌশলের মাধ্যমে... বিভিন্ন অঞ্চল অভিযোজন করে
 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাবুনি চক, মাদারগিহ-২২০২