

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)
(Goods)

Ministry / Division : Ministry of Agriculture
Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
Project :
Sub-Project Name : "বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ"

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contracting authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process		Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
								Planned Date	Planned Days								
1	বিনা রাইস রিপার (প্র. কা. খামার-০৫, বিনা, উপা.-১৩) বিনা কসাইন বারডেকার (প্র. কা. খামার-২) রাইস স্লেশার (প্র. কা. খামার-২) রাডাই যন্ত্র (প্র. কা. খামার-২, বিনা, উপা.-১৩)	সংখ্যা	১৫	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওরি	৪৫০	Planned Date	02/08/2023	00	16/08/2023	23/08/2023	27/08/2023	03/09/2023	08/09/2023	16	17
								Planned Days	00								
								Actual Dates									
								Actual Dates									
GD১	পাওয়ার টিনার ১৬ হর্ন পাওয়ার (প্র. কা. খামার-২, বিনা, উপা.-১৩) পাওয়ার টিনার ট্রলি (প্র. কা. খামার-২, সাতক্ষীরা-২) পাওয়ার অপারেটেড রাইস উইভার (প্র. কা. খামার-৪) পাওয়ার অপারেটেড আপগার্ড উইভার (প্র. কা. খামার-৪)	সংখ্যা	১৫	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওরি	২৪০০	Planned Date	02/08/2023	00	16/08/2023	23/08/2023	27/08/2023	03/09/2023	08/09/2023	16	17
								Planned Days	00								
								Actual Dates									
								Actual Dates									
GD২	৬০ ইঞ্চি ডাক্ট পলিপ্রোপাইলিন সিউমহুড (সে. শা. ১, কীট, বি.-১) অটোক্রড ৮০ লি. (উ. প্র.-২, রা.টেক.-১, সে.জাব.-১, উখান.-১, রোপা, বি.-১) অটোমোটিক নাইট্রোজেন ডিসিগনেশন (সু. বি.-১)	সংখ্যা	২	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওরি	২০.০০	Planned Date	03/08/2023	00	18/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	05/09/2023	10/09/2023	37	135
								Planned Days	00								
								Actual Dates									
								Actual Dates									

২৫/০৮/২৩

২৫/০৮/২৩

(In taka)

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
 প্রকল্পের নাম: বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
 মেসার্স: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

Pack age No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approval authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process		Invoice/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificatio n of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completo n Days
								9	10								
GD _A	অন-লাইন ইউপিএস (ইলেক. শা.- ৩, আইসিটি শা.-২) অরবিটাল সোলিং ইনস্টিটুটের (উ. প্র.-২, উ.গোপ. বি.-২, উদ্যান. বি.-২) অ্যান্ডেনডর্ফ খানোমিস্তার (উ. প্র. বি.-২, উদ্যান. বি.-২)	সংখ্যা	৫	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওবি	৭.৫০	Planned Date	04/08/2023	00	14	07	30/08/2023	06/09/2023	11/09/2023	37	17/11/2023
								Planned Days	00								
GD _B	আইস সেকার (উ. প্র. বি.-২, উ.গোপ. বি.-২, কীট. বি.-২) অক্সিপিন্ডির ওয়াটার সিস্টেম (উ. প্র. বি.-২, বা. টেক.-২) ইউ টি ডিজিটাল স্পোর্টস্টিটার (সে. জার.) ডিজাইন স্পোর্টস্টিটার (উ. প্র. বি.-২, কু. প্র. বি.-২) ইনস্টিটুটের (মাইক্রোবায়োল) (২৮ ডি.সে.) (সু. বি.) ইনস্টিটুটের ওডেন (উ. প্র. বি.-২, উ.গোপ. বি.-২, কু. অ. বি.-২.) ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, এনার্জিসহ (কু. প্র. বি.) ইনস্ট্রন (উদ্যান. বি.) ইন্সটেক্ট ময়েল ময়েশার সেকডার (কু. প্র. বি.) ইলেকট্রিকাল ওডেন (কু. প্র. বি.) ইলেকট্রোসিন জেল সিস্টেম (এগারোজ) (বা. টেক.) ইলেকট্রোসিন জেল সিস্টেম (পোজ) (বা. টেক.-২)	সংখ্যা	৩	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওবি	৫.০০	Planned Date	05/08/2023	00	14	07	31/08/2023	07/09/2023	12/09/2023	37	07/03/2024
								Planned Days	00								
GD _C	এইচপিএলবি (সে. জার.) এফ টি আই আর, ট্রেস গ্যাস এনালাইজার, পোর্টেবল (কু. বি.) এয়ার কমড্রেসর ফর আইআরএমস (ইলেক. শা.) গবেষণার এয়ার কুলার, ১.৫ টন (স্মিট টাইপ) (উ. প্র. বি.-৪, উদ্যান. বি.-২, কপ. বি.-২, ইলেক. শা.- ২)	সংখ্যা	২	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওবি	৫০.০০	Planned Date	07/08/2023	00	14	07	01/09/2023	08/09/2023	13/09/2023	37	01/03/2024
								Planned Days	00								
GD _D		সংখ্যা	২	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওবি	৫০.০০	Planned Date	07/08/2023	00	14	07	01/09/2023	08/09/2023	13/09/2023	37	01/03/2024
								Planned Days	00								

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invited advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	২ গবেষণাগার এয়ার কুলার, ২ টন (স্পিট টাইপ) (উ.প্র.বি-৪, যু.বি.-২, কু.বি.-২ কীট.বি.-২, ক্রপ.বি.-২, কু.প্র.বি.-২, উ.প্রা.বি.-২)	সংখ্যা	১৬				২২,৪০	Planned Date	05/08/2023	20/08/2023	27/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	12/09/2023	37	07/03/2024
GD _{১১}	ক্রোমোটোগ্রাফি আইসিপি-এমএস এরং অটো স্যাম্পলার (সে. শা.-০২)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	জিওবি বিনা	জিওবি	২৭৪.৬৮	Planned Date	05/08/2023	20/08/2023	27/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	12/09/2023	37	07/03/2024
GD _{১২}	ক্রোমোটোগ্রাফি নিটর (সে. শা.-০২)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	জিওবি বিনা	জিওবি	১৫০	Planned Date	05/08/2023	20/08/2023	27/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	12/09/2023	37	07/03/2024
GD _{১৩}	গণমা স্পেকট্রোমিটার (সে. শা.-০২)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	জিওবি বিনা	জিওবি	১৫০.০০	Planned Date	05/08/2023	20/08/2023	27/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	12/09/2023	37	07/03/2024
GD _{১৪}	টিএলডি রিজর, কার্ডসর (ইলেক.-০২)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	জিওবি বিনা	জিওবি	২০০.০০	Planned Date	05/08/2023	20/08/2023	27/08/2023	31/08/2023	07/09/2023	12/09/2023	37	07/03/2024
GD _{১৫}	ডুয়াল ট্রিপল ওয়াইড ভাউক্যান্স জেন সিরিস্টেম, এক্সেসরিজসর (উ.প্র.বি.-০২)	সংখ্যা	৩				১৩.৫০	Planned Date	16/08/2023	30/08/2023	06/09/2023	10/09/2023	17/09/2023	22/09/2023	05	21/03/2024
GD _{১৬}	ডুয়াল খার্মাল সাইক্লার (২x১৬ ডেস্ক টপ কমপ্যাক্টিভিটি নিটর (যু.বি.-০২)	সংখ্যা	২				২০.০০	Actual Dates	00	14	07	04	07	05	37	180
GD _{১৭}	ডেন ও খার্মাল আরজিবি কামেরা ও অস্টিসংপিক (কু.বি.-০২)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	জিওবি বিনা	জিওবি	৪০.৩২	Planned Date	17/09/2023	01/10/2023	08/10/2023	12/10/2023	19/10/2023	24/10/2023		
GD _{১৮}	খার্মাল স্পিকার (উ.প্র.বি.-০২, বায়ো.বি.-০২)	সংখ্যা	২				৬.০০	Actual Dates	00	14	07	04	07	05		
GD _{১৯}	খার্মাল সাইক্লার (১৬ ডি ওয়েল) (সে. শা.-০২, উদ্যান. বি.-০২)	সংখ্যা	২				২০.০০	Actual Dates	00	14	07	04	07	05		
GD _{২০}	নার্দান ড্রোট (উ.প্র. বি.-০২)	সংখ্যা	১				৩.০০	Actual Dates	00	14	07	04	07	05		
GD _{২১}	নাইটজেন (২৪১৫৫) আইসোটোপ এনিসন স্পেকট্রোমিটার (সে. শা.-০২)	সংখ্যা	১				৭৫.০০	Planned Date	16/08/2023	30/08/2023	06/09/2023	10/09/2023	17/09/2023	22/09/2023		
GD _{২২}	ন্যানোজপ (উ. প্র.বি.-০২, উ.প্রা.বি.-০২, উদ্যান. বি.-০২)	সংখ্যা	৪				৪০.০০	Planned Date	16/08/2023	30/08/2023	06/09/2023	10/09/2023	17/09/2023	22/09/2023		
GD _{২৩}	পি এইচ নিটর (সোর্টকরা) (উ.প্র.বি.-০২, উ.প্রা.বি.-০২, উদ্যান. বি.-০২, কু.বি.-০২, ক্রপ.বি.-০২, কু.প্র.বি.-০২, যু.বি.-০২)	সংখ্যা	৭	ও.টি.এম.	জিওবি বিনা	জিওবি	৪.৯০	Planned Date	00	14	07	04	07	05	37	159
GD _{২৪}	সোলিডিভ ড্রয়ার (উ.প্র.বি.-০২)	সংখ্যা	১				৭.৫০	Actual Dates								
GD _{২৫}	সিস্টেম ব্যালেন্স, ৪ ডিজিট (উ.প্র.বি.-০২, বা.সে.বি.-০২, যু.বি.-০২)	সংখ্যা	১৫				৩০.০০	Actual Dates								

শক্তিশালীকরণ

১৫২

Pack age No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days	
1	২ উ.রোপ.বি.-০২, উ. প্র. বি.-০২) রাইডু হোটেল শিটিং মেশিন (সাহিত্যিক) (কু.প্র.বি.০২) ব্রিয়ান টাইম (আর.টি) পিন্ডিআর (উ. প্র. বি.-০২) ব্রেজিলিয়ান টেড সেন্সিটিভিউজ (কু. বি.-০২, কপ. বি.-০২, উ.প্র.বি.-০২, কীট. বি.-০২, বায়ো.টেক-০২, সে. জা.-০২) লোটারি সেকার (কু.প্র.বি.০২) লাস্টা মিতার (কু.বি.-০২, সে. জা.-০২) বিসবারবিশকোর্ট/রিভিজন ১ অফ গায়া (সেয়ার-০০০০ (ইলেক-০২) ডেভিড আইসোটোপ (ইলেক-০৫) কিকুইড নাইট্রোজেন ট্রান্সফার সেন্সে (২০ বি.) (উ.রোপ.বি.-০২, উ.প্র.বি.-০২, উদ্যান বি.-০২) লিফ এরিয়া মিতার (কপ.বি.-০২, কু.বি.-০২, উদ্যান বি.-০২) ল্যাব ব্রেজিলিয়ান (ভাটিক্যাল গ্রাস ভোর, লাইট এক সোলফসহ) (উ.প্র.বি.-০২, কু. বি.-০২, সে. জা.বি.-০২, উদ্যান.বি.-০২, উ.রোপ.বি.-০২, কীট. বি.-০২, কপ. বি.-০২, কু.প্র.বি.-০২) ল্যাবিনার এয়ার ক্লো কার্বিনেট (উ.প্র.বি.-০২, কু. বি.-০২, সে. জা.বি.-০২) সেকার অরবিটাল (স্মার স্কেন প্রোটফর্ম ৫২০বি. বি. X ৫২০ বি. বি.) (কু. বি.-০২, সে. জা.বি.-০২) সেকার ডেসিগ্নকাল (স্মার স্কেন প্রোটফর্ম ৫২০বি. বি. X ৫২০ বি. বি.) (কু. বি.-০২, সে. জা.বি.-০২) সয়েল অক্সিজেন সেনসর (কু.প্র.বি.-০২) সয়েল টেক্সার এনালাইজার (কু.প্র.বি.-০২) সয়েল সিড অটোমেটিক (কু. বি.-০২)	সংখ্যা	১	৫	ও.টি.এম.	জি.বি. বিনা	জি.বি. বিনা	১৫০	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		১৫০	06/06/2024														
		২০০	06/06/2024														
		২৫০	06/06/2024														
		৩০০	06/06/2024														
		৩৫০	06/06/2024														
		৪০০	06/06/2024														
		৪৫০	06/06/2024														
		৫০০	06/06/2024														
		৫৫০	06/06/2024														
		৬০০	06/06/2024														
		৬৫০	06/06/2024														
		৭০০	06/06/2024														
		৭৫০	06/06/2024														
		৮০০	06/06/2024														
		৮৫০	06/06/2024														
		৯০০	06/06/2024														

স্বাক্ষর

১৫২

Pack age No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GID ^{১০০}	সরাসরী সাপ্পলার (কৃ.বি.-০২)	সংখ্যা	১				১০.০০	Planned Date	10/08/2023	24/08/2023	31/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	16/09/2023		
	সরাসরী বিক্রেতাসহ ইউনিট উইথ প্লান্স (কীট. বি.-০২)	সংখ্যা	১				১.৫০	Planned Date								
	সিস্টেম ডিসপেন্সার (কীট. বি.-০৪)	সংখ্যা	৪				১.০০	Planned Days	00	14	07	04	07	05	37	166
	সিউনান ব্রোট (উ.প্র.বি.-০২)	সংখ্যা	১				৩.০০	Actual Dates								
	সিউ কাউটার (কৃ.বি.-০২, উদ্যান. বি.-০২, ফলিত বি.-০২)	সংখ্যা	৪				২.৪০									
	সিউ প্রোট্রিং যন্ত্র, (জি ৩০/জি ৪০) (কৃ.বি.-০২)	সংখ্যা	১				৯.৬০									
	সিউ জারিনোটর (উ.প্র.বি.-০২, কৃ.বি.-০২, উদ্যান বি.-০২)	সংখ্যা	৩				১৫.০০									
	সিউ ও বেকনিকাল মেকার (কৃ.প্র.বি.-০২)	সংখ্যা	১				১.৭৫									
	সৌরবিদ্যুৎজ (সে. শা.-০২)	সংখ্যা	১				৫.০০									
	সৌর ও মাইক্রোকম্প (উ.রোপ.বি.-০২)	সংখ্যা	১				৪.৫০									
	স্ট্যান্ড ড্রিল (কৃ.প্র.বি.-০২)	সংখ্যা	১				০.৮০									
	স্টারার উইথ টাইমার (কৃ.প্র.বি.-০২)	সংখ্যা	১				০.৪৫									
	স্পোক্সা ফটোমিটার (ক্রেপ. বি.-০২)	সংখ্যা	১				২৫.০০									
	স্প্যাড মিতার জটা লগারসহ (ক্রেপ. বি.-০২, কৃ.বি.-০২, উদ্যান বি.-০২)	সংখ্যা	৩				১২.০০									
	স্পার্ট সেল এ্যানালাইজার (ক্রেপ. বি.-০২)	সংখ্যা	১				৫২.০০									
	স্প্যান্সল কনসেন্ট্রেশন স্টেশন (কীট. বি.-০২)	সংখ্যা	১				২০.০০									
	হাইজকটাল জেল	সংখ্যা	১				২২.০০									
ইলেকট্রোস্ট্রেপিস (উদ্যান. বি.-০২, উ.প্র.বি.-০৪, উ.রোপ.বি.-০২)	সংখ্যা	৬				৬.৭৫										
হাইজকটাল ডিজার (উ.রোপ.বি.-০২, উদ্যান. বি.-০২, উ.প্র.বি.-০২, সে. শা.বি.-০২)	সংখ্যা	৫				০.৬০										
হাইজকটাল মেকার (কৃ.প্র.বি.-০২)	সংখ্যা	১				২.৫০										
বিটিং ড্রাইং ওভেন (ক্রেপ. বি.-০২)	সংখ্যা	১				২.৫০										
হাইড্রোজেন জেনারেটর	সংখ্যা	১				১২.০০										
(পিউরিফিকেশন কীটসহ, গ্যাস পিউরিটি ৯৯.৯৯%) (কীট. বি.-০২)	সংখ্যা	১				২.৬০										
ফ্রাড রিসাকৌমিটার, ডিজিটাল (উদ্যান. বি.-০২)	সংখ্যা	২														
GID ^{১০১}	কম্পিউটার (স্যাটপাশ)	সংখ্যা	২২					Planned Date	25/08/2023	08/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	26/09/2023	01/10/2023		30/03/2024

২৫/৯/২৩

২৫

Pack age No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approval authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for Process	Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	২ (মহাপরিচালকের দপ্তর-০২, প্রকল্প অফিস-০২, উ.প্র.বি.-২, ক্রপ. বি.-২, যু.বি.-২, কীটবি.-২, উ.লোগ.-২, কৃ.প্র.বি.-২, কৃ.বি.-০২, ফলিত. গ. বি.-০২, বায়ো. টেক-০২, উদ্যান. বি.-০২, কৃ.অ. বি.-০২, প্র.শা.-০২, আ. শা.-০২, বিদ্যমান উপকেন্দ্র-০২)	৩	৪	৫	৬	৭	৮	9 Planned Days Actual Dates	10 00	11 14	12 07	13 04	14 07	15 05	16 37	17 180
GD ^{০১}	কম্পিউটার (ডেস্কটপ), ওয়েবক্যাম ও ইউপিএস গ্যারেন্টা (নতুন) আইসিটি প্রোগ্রামিং রুম)	সংখ্যা	২৫	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওরি	২২,৫০	Planned Date 25/08/2023 Actual Dates Planned Date 25/08/2023 Planned Days 00 Actual Dates	00	14	07	04	07	05	37	30/03/2024 180
GD ^{০২}	ইন্টারনেট (ডেস্কটপ), প্রিন্টার, স্ক্যানার, ওয়েবক্যাম ও ইউপিএস গ্যারেন্টা (প্রকল্প অফিস-০২, উ.প্র.বি.-২, ক্রপ. বি.-০২, যু.বি.-০২, কীটবি.-০২, উ.লোগ.-০২, কৃ.প্র.বি.-০২, কৃ.বি.-০২, ফলিত. গ. বি.-০২, বায়ো. টেক-০২, উদ্যান. বি.-০২, কৃ. অ. বি.-০২, প্র.শা.-০২, আ ও বি. শা.-০২, আ. শা.-০২, প্র.শা.-০২, ব্রুকো. শা.-০২, ব্রিনবাউজ-০২, আরজিএ-০২, লা. শা.-০২ বিদ্যমান উপকেন্দ্র-০২)	সংখ্যা	৩৪	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওরি	৫২,০০	Planned Date 27/09/2023 Actual Dates Planned Date 27/09/2023 Planned Days 00 Actual Dates	00	14	07	04	07	05	37	31/05/2024 180
GD ^{০৩}	ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে (সেন্সিটার-০২, কনফারেন্স কক্ষ-০২, অভিজিআর-০২, আইসিটি প্রোগ্রামিং রুম-০২ বিদ্যমান উপকেন্দ্র-০২)	সংখ্যা	১৭	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওরি	১৭০.০০	Planned Date 27/09/2023 Actual Dates Planned Date 27/09/2023 Planned Days 00 Actual Dates	00	14	07	04	07	05	37	31/05/2024 180
GD ^{০৪}	স্মার্ট ফিটনেস (আইসিটি প্রোগ্রামিং রুম-০২, সেন্সিটার কক্ষ-০২, বায়ো কক্ষ-০২, অডিটোরিয়াম-০২)	সংখ্যা	৮	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওরি	২০.০০	Planned Days 00 Actual Dates Planned Date 27/09/2023 Planned Days 00 Actual Dates	00	14	07	04	07	05	37	180
GD ^{০৫}	স্মার্ট ফিটনেস (বিদ্যমান উপকেন্দ্র প্রোগ্রামিং রুম-০২)	সংখ্যা	১৩	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওরি	৩৯.০০	Planned Days 00 Actual Dates Planned Date 27/09/2023 Planned Days 00 Actual Dates	00	14	07	04	07	05	37	31/05/2024 180
GD ^{০৬}	২৫ এইচপি সার্বমানবিক গাম্প (প্র. অফিস ও গবেষণা মাঠ)	সংখ্যা	৩	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওরি	১৪.৫৫	Planned Date 27/09/2023 Actual Dates Planned Date 27/09/2023 Planned Days 00 Actual Dates	00	14	07	04	07	05	37	180
GD ^{০৭}	১০ এইচপি সার্বমানবিক গাম্প (প্রধান কার্যালয়, গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, বরিশাল, সাতক্ষীরা ও নাগিড়াবাড়ি উপকেন্দ্র)	সংখ্যা	৮	ও.টি.এম.	ডিজি. বিনা	জিওরি	১৮.০০	Planned Days 00 Actual Dates Planned Date 27/09/2023 Planned Days 00 Actual Dates	00	14	07	04	07	05	37	180

১৫/০৯/২৩

১৫/০৯/২৩

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
 প্রকল্পের নাম: বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
 মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

Pack age No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	খাত্তারিং প্রটেকশন (অফিস ও গবেষণা মাঠ) আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল ফস্ট ডিটেক্টর (প্রধান কার্যালয়)	সংখ্যা	৭				৪২০০	Actual Dates								
		সংখ্যা	১				০.৫০	Planned Date	27/09/2023	10/10/2023	17/10/2023	21/10/2023	28/10/2023	02/12/2023		31/05/2024
GD ^{১১}	২৪ বাজার বিটিইউ (২ টন) স্ট্রীট টাইপ এমি সরবরাহ ও স্থাপন (বিদ্য. উপ. গবেষণাগার-৪, বিদ্য. উপ. ইনচার্জ কক্ষ-৬) ২৪ বাজার বিটিইউ উইজডাইপ এমি সরবরাহ ও স্থাপন (প্রধান কা. কার্যক্রম সিড স্টোর-০২টি ও উ. প্র. বি. সিডস্টোর-৫টি, বিদ্য. ৪টি উপ. সিডস্টোর-১২)	সংখ্যা	১০				১৪.০০	Planned Days	00	14	07	04	07	05	37	180
		সংখ্যা	২০				২০.০০	Actual Dates								
GD ^{১১}	৬০ বাজার বিটিইউ স্ট্রীট টাইপ এমি সরবরাহ ও স্থাপন (বিদ্য. ১০ টি উপকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষ) অফ-গ্রীড লোয়ার পাওয়ার সিডস্টম ১২০০ ওয়াট (কুমিল্লা, মাগুরা, সাতক্ষীরা, ঝরসী উল্লেখ্য)	সংখ্যা	১০				৩১.৫০	Planned Date	10/08/2023	24/08/2023	31/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	16/09/2023	37	01/02/2024
		সংখ্যা	৪				৪০.০০	Actual Dates								
GD ^{১১}	৩০ / ১৬৫ ওয়াট পানেন ডিবি অটো লোয়ার স্ট্রীট লাইট স্থাপন (বিনা প্রধান কার্যালয় ও আবাদিক এলাকা-১৫ ও ১০টি উপকেন্দ্রের গবেষণা মাঠ ও আবাদিক এলাকা-৮৫)	সংখ্যা	১০০				১০৫.০০	Planned Date	10/08/2023	24/08/2023	31/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	16/09/2023	37	01/02/2024
		সংখ্যা	১				১৫.০০	Actual Dates								
GD ^{১১}	SALT (গোয়ালি অঞ্চলের জন্য) প্রযুক্তির জন্য ৭ বিলগোয়াটি ডিবি লোয়ার পাওয়ার সিডস্টম, ৫.৫ হর্স পাওয়ার সাব-মারিনাল পাম্প, রিজার্ভার ও ড্রিপ চেব ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য লাগারটের ওয়াফিং টেরিল ক্যার টুল কম্পিউটার টেরিল, Size: L900 x W450 x H750mm কম্পিউটার ড্রয়ার (অন্য), Size: Seat : 450 x 450 and Back 430 x 480mm. সিডেন-সিটার লোক, BLACK REX-BLACK REX-BLACK REX- BLACK REX- BLACK	সংখ্যা	১				১৫.০০	Planned Date	10/08/2023	24/08/2023	31/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	16/09/2023	37	01/02/2024
		সংখ্যা	২০				৩৫.০০	Actual Dates								
GD ^{১১}	কম্পিউটার টেরিল, Size: L900 x W450 x H750mm সিডেন-সিটার লোক, BLACK REX-BLACK REX- BLACK	সংখ্যা	৫০				১৫.০০	Planned Days	00	14	07	04	07	05	37	166
		সংখ্যা	২৫				২.৭০	Actual Dates								
GD ^{১১}	সিডেন-সিটার লোক, BLACK REX-BLACK REX- BLACK	সংখ্যা	৪				০.৬৮	Planned Days	00	14	07	04	07	05	37	166
		সংখ্যা	৮				২.৮৮	Actual Dates								
GD ^{১১}	সিডেন-সিটার লোক, BLACK REX- BLACK	সংখ্যা	৪				০.৬৮	Planned Days	00	14	07	04	07	05	37	166
		সংখ্যা	৮				২.৮৮	Actual Dates								

স্বাক্ষর

১৫/৯

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
 প্রকল্পের নাম: বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
 মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

Pack age No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process		Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
								Planned Date	Actual Dates								
1	BLACK	সংখ্যা	৫				০.৯৫	Planned Date	30/08/2023	10	11	12	13	14	15	16	17
			৫				০.৯৫										
			৫				১.০০										
GID ^{৯৯}	রাসায়নিক	সংখ্যা	৩০০				১৫.০০	Planned Date	30/08/2023		14	07	04	07	05	37	180
			-				৩০.০০										
			-				৩০.০০										
GID ^{৯৯}	বীজ ও উদ্ভিদ	সংখ্যা	৯০০	ডি.পি.এম.		জিওরি	৬৯৪.৮০	Planned Date	30/08/2023	00	14	07	04	07	05	37	180
			-				৬৯৪.৮০										
			-				৬৯৪.৮০										


 ১৯/১১/২৩


 Approved by Director General

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআই
 এফসি) ঢাকা, ময়মনসিংহ-২২০২

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ঢাকা, ময়মনসিংহ-২২০২

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
প্রকল্পের নাম: বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
মেসার: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)
(Works)

Ministry / Division : Ministry of Agriculture
Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
Procuring Entity Name : Project
Sub-Project Name : "বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ"

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approval authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process		Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
								Planned Date	Actual Dates								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
WD ₁	রাপিড জেনারেশন এভভাপ (আরজিএ) সুবিধা স্থাপন (প্র. কা)	বর্গ মি.	৫০০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৫৬০.০০	Planned Date 31/08/2023 Actual Dates 01/09/2023	10 00	14/09/2023 14	21/09/2023 07	25/09/2023 04	02/10/2023 07	07/10/2023 05	37	30/05/2025	
WD ₂	মডার্ন গ্রিনহাউজ স্থাপন (প্র. কার্ফা)	বর্গ মি.	২৪০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৭২০.০০	Planned Date 31/08/2023 Actual Dates 02/09/2023	10 00	15/09/2023 14	22/09/2023 07	26/09/2023 04	03/10/2023 07	08/10/2023 05	37	31/05/2025	
WD ₃	গেইন আউট শেটার স্থাপন (প্র. কা.)	বর্গ মি.	২২০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০.০০	Planned Date 31/08/2023 Actual Dates 02/09/2023	10 00	14/09/2023 14	21/09/2023 07	25/09/2023 04	02/10/2023 07	07/10/2023 05	37	30/05/2025	
WD ₄	গবেষণা মাঠে ১০ অক্ষ শক্তি সার-মার্কিন পাম্প স্থাপনের গভীর নলকূপ স্থাপন (পুনায়গঞ্জ ও খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্র)	সংখ্যা	২	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২৪.০০	Planned Date 02/09/2023 Actual Dates 02/09/2023	10 00	16/09/2023 14	23/09/2023 07	27/09/2023 04	04/10/2023 07	09/10/2023 05	37	07/04/2024	
WD ₅	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (প্রধান, কা. গবেষণা মাঠ, কুমিল্লা, মাগুরা, বরিশাল, নোয়াখালী ও গোপালগঞ্জ উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	২০০০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬২.০০	Planned Date 02/09/2023 Actual Dates 02/09/2023	10 00	16/09/2023 14	23/09/2023 07	27/09/2023 04	04/10/2023 07	09/10/2023 05	37	08/04/2024	
WD ₆	প্রধান কার্যালয়ের গবেষণাগার (ড. প্রজ. বি. বায়ো. বি., কৃপ ফিজি বি. ও কীট. বি.), মূল অফিস ভবন, কৃষি অর্থ ভবন, যু. বি. ভবন ও কৃষি. বি. ভবন সংস্কার	বর্গ মি.	২০০০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৪৫.০০	Planned Date 05/09/2023 Actual Dates 03/09/2023	10 00	19/09/2023 14	26/09/2023 07	30/09/2023 04	07/10/2023 07	12/10/2023 05	37	10/04/2024	
WD ₇	গবেষণাগার, অফিস ভবন এবং সিড স্টোর সংস্কার (১২টি উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	২২০০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০.০০	Planned Date 05/09/2023 Actual Dates 03/09/2023	10 00	19/09/2023 14	26/09/2023 07	30/09/2023 04	07/10/2023 07	12/10/2023 05	37	10/04/2024	
WD ₈	গবেষণা খানারের রাস্তা সংস্কার (প্রধান কার্যালয় ও ১৩টি উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	৭৪০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০.০০	Planned Date 05/09/2023 Actual Dates 03/09/2023	10 00	19/09/2023 14	26/09/2023 07	30/09/2023 04	07/10/2023 07	12/10/2023 05	37	08/04/2024	

(In taka)

২৬/০৯/২০২৩

২৬/০৯/২০২৩

Signature of Director General
অকল্প পরিচালক
বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
বাগপুর ৪১৭, ময়মনসিংহ-২২১০২

Approved by Director General
ড. নিজতা মোহাম্মদা ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাগপুর ৪১৭, ময়মনসিংহ-২২১০২

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
প্রকল্পের নাম: বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
সময়সীমা: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) (Service)


Ministry / Division : Ministry of Agriculture
Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
Procuring Entity Name : Project
Sub-Project Name : “বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ”

Pack age No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days	
1	কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ	সংখ্যা.	৪	ও.পি.এম.	জিফি, বিনা	কিভাবে	20,000	9 Planned Date	10 03/09/2023	11 17/09/2023	12 24/09/2023	13 28/09/2023	14 05/10/2023	15 10/10/2023	16 05	17 37	180
SD3								9 Planned Dates									


20/09/2023

Signature of PD

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম
অকল্প পরিচালক
বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
স্বাক্ষর টাওয়ার, ময়মনসিংহ-২২০২


20/09/2023

Approved by Director General

ড. শিউল মোহাম্মদ হুসাইন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট
স্বাক্ষর টাওয়ার, ময়মনসিংহ-২২০২

(Inc taken)


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)
(Goods)

Ministry / Division : Ministry of Agriculture
Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
Procuring Entity Name : Project
Sub-Project Name : “বিনা”র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ”

Pack age No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process		Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	(Iac taka) Contract Completion Days
								Planned Date	Actual Dates								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
GD ₁	অন্যান্য মনিহারী	No.	-	RFQ	DG BINA	GOB	5.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	30/08/2023 00	13/09/2023 14	20/09/2023 07	24/09/2023 04	01/10/2023 07	06/10/2023 05	37	180	
GD ₂	ফাইবার ট্রে	No.	12	RFQ	DG BINA	GOB	2.89	Planned Date Planned Days Actual Dates	02/08/2023 00	16/08/2023 14	23/08/2023 07	27/08/2023 04	03/09/2023 07	08/09/2023 05	37	135	
GD ₃	Shoxhlet Extractor	No.	1	RFQ	DG BINA	GOB	2.21	Planned Date Planned Days Actual Dates	02/08/2023 00	16/08/2023 14	23/08/2023 07	27/08/2023 04	03/09/2023 07	08/09/2023 05	37	135	
GD ₄	প্রশিক্ষণ দরাদি (বাস্য)	No.	550	RFQ	DG BINA	GOB	4.40	Planned Date Planned Days Actual Dates	02/10/2023 00	16/10/2023 14	23/10/2023 07	27/10/2023 04	03/11/2023 07	08/11/2023 05	37	65	


Signature of PD

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএম)
গাব্বারি গড়, মকসুদপুর-২২০২


Approved by Director General

ড. ফিরদাউস সোহাগ
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাব্বারি গড়, মকসুদপুর-২২০২