

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
 Head of Procuring Entity (HOPE) : Director General, BINA
 Procuring Entity (PE) : Procurement in Charge
 Project Name & Code : জৈব ছত্রাকনাশকের গবেষণাগার উন্নয়ন, ফরমুলেশন এবং কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মসূচী

Package No.	Description of Procurement package as per DPP	Unit	Qty.	Procurement method & type	Contract approving authority	Secure of funds	Est. Cost (Lakh Tk.)	Time code for process	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD1	Stereo Microscope	No	1	RFQ	DG, BINA	GoB	5.00	Planned date	16.05.22	23.05.22	23.05.22	26.05.22	31.05.22	31.05.22	15 Days	30 Days
								Planned days	0	7	0	3	5	0		
								Actual Date	-	-	-	-	-	-		
GD2	Lab Chemicals and Glasswares	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GoB	3.00	Planned date	16.05.22	23.05.22	23.05.22	26.05.22	31.05.22	31.05.22	15 Days	30 Days
								Planned days	0	7	0	3	5	0		
								Actual Date	-	-	-	-	-	-		
GD3	Transportation cost for research/ hiring of vehicle	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GoB	2.00	Planned date	16.05.22	23.05.22	23.05.22	26.05.22	31.05.22	31.05.22	15 Days	30 Days
								Planned days	0	7	0	3	5	0		
								Actual Date	-	-	-	-	-	-		
Grand Total							10.00									

Signature

Dr. Mahbuba Kaniz Hasna
25/04/2022

Name: Dr. Mahbuba Kaniz Hasna
 PD, Kormosuchi and Principal Scientific Officer
 Plant Pathology Division

ড. মাহবুবা কানিজ হাসনা
 প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং
 প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

Endorsed by

Dr. Mirza Mofazzal Islam
25/04/2022


Name: Dr. Mirza Mofazzal Islam
 Director General
 Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)

ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)
(WORKS)**


Ministry/Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
 Head of Procuring Entity (HOPE) : Director General, BINA
 Procuring Entity (PE) : Procurement in Charge
 Project Name & Code : জৈব ছত্রাকনাশকের গবেষণাগার উন্নয়ন, ফরমুলেশন এবং কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মসূচী

Package No.	Description of Procurement package as per DPP	Unit	Qty.	Procurement method & type	Contract approving authority	Secure of funds	Est. Cost (Lakh Tk.)	Time code for process	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GW1	Laboratory maintenance	LS	LS	RFQ	DG, BINA	GoB	1.50	Planned date	22.05.22	29.05.22	29.05.22	01.06.22	06.06.22	06.06.22	15 Days	30 Days
								Planned days	0	7	0	3	5	0		
								Actual Date	-	-	-	-	-	-		
Total							1.50									

Signature 
 25/04/2022
 Name: Dr. Mahbuba Kaniz Hasna
 PD, Kormosuchi and Principal Scientific Officer
 Plant Pathology Division

ড. মাহবুবা কানিজ হাসনা
 প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং
 প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

Endorsed by


 25/04/2022
 Name: Dr. Mirza Mofazzal Islam
 Director General
 Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)

ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২